



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN**  
**FACULTAD DE MEDICINA**  
**ESCUELA DE GRADUADOS Y EDUCACION CONTINUA**  
**SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA**



# **PROYECTO AGUA POTABLE YANAGAGA – MUNICIPIO ALALAY – PROVINCIA MIZQUE.**

**Proyecto de Grado para la obtención  
del Título de Especialista en:  
Salud familiar comunitaria e  
intercultural**

**Autor: Dr. Grover Walter Rodríguez Choque.**  
**Médico Residente: R – III.**  
**Tutor: Dr. Freddy Códova Ossio**  
**Medico Pediatra – Salubrista.**

**Marzo de 2010**  
**COCHABAMBA - BOLIVIA**



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON  
FACULTAD DE MEDICINA  
ESCUELA DE GRADUADOS Y EDUCACION CONTINUA  
SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA

# PROYECTO AGUA POTABLE YANAGAGA - MUNICIPIO ALALAY – PROVINCIA MIZQUE.

Trabajo de Grado para la obtención del  
Titulo de Especialista en: Salud Familiar  
Comunitaria Intercultural

Autor: Dr. Grover Walter Rodríguez Choque.  
Médico Residente: R – III.  
Tutor: Dr. Freddy Córdova Ossio.  
Medico: Pediatra – Salubrista.

Marzo de 2010  
COCHABAMBA – BOLIVIA



## ÍNDICE

1. Resumen del proyecto.....	1
2. Diagnostico y aspectos de la comunidad de Yanagaga.....	2
2.1.Conclusiones del diagnóstico socio económico político cultural.....	3
2.2.Recomendaciones del diagnostico socio económico político cultural...	14
2.3.Priorización de problemas detectados.....	19
2.4.Selección de las principales determinantes de la salud.....	19
2.5.Plan de acción.....	20
3. Proyecto agua potable Yanagaga.....	23
3.1.Ubicación del proyecto.....	23
3.2.Instituciones involucradas en el proyecto.....	23
3.3.Descripción del proyecto.....	23
3.4.Problema.....	26
3.5.Justificación.....	26
3.6. Propósito.....	27
3.7.Objetivos.....	28
3.7.1. Objetivo general.....	28
3.7.2. Objetivos específicos.....	28
3.8.Metas.....	28
3.9.Ubicación física.....	29
3.10. Actividades.....	30
3.10.1. Construcción tanque de agua para captación y distribución...	30
3.10.2. Instalación y conexión de redes de tubería matriz y domiciliarias.	30
3.10.3. Construcción de piletas domiciliarias.....	31
3.10.4. Organización de los beneficiarios para el manejo adecuado del agua.....	31
3.11. Cronograma de actividades.....	32
3.12. Beneficiarios.....	36
3.13. Recursos humanos.....	36

3.13.1. Equipo gestor.....	36
3.13.2. Equipo ejecutor.....	36
3.13.3. Equipo de apoyo o contraparte.....	37
3.14. Recursos financieros.....	37
3.14.1. Recursos propios.....	37
3.14.2. Recursos externos.....	37
3.15. Recursos materiales.....	37
3.15.1. Recursos propios.....	37
3.15.2. Recursos externos.....	37
3.16. Presupuesto.....	38
3.17. Aspectos técnicos del proyecto.....	38
3.18. Evaluación del proyecto.....	40
3.19. Resultados.....	42
4. Bibliografía.....	44
5. Fuente de información recabada en la comunidad.....	44
6. Anexos.....	